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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

OPIS OGOLNY

Zamowienie obejmuje $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.:
»Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Ledzinach”

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego ze S$rodkow

wiasnych Zamawiajgcego.

W zakresie Inwestycji przewidziano:

Wykonanie termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Ledzinach w zakresie docieplenia

scian zewnetrznych oraz dachu budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
montaz pompy ciepta z gruntowym kolektorem, paneli fotowoltaicznych oraz roboty
wewnatrz budynku zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania

i klimatyzacji, wymiang opraw oswietleniowych, robotami elektrycznymi i towarzyszacymi

robotami budowlanymi.

Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy, w zakresie Umowy na wykonanie robét budowlanych,

bedzie nalezato w szczegdlnosci:

petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

petnienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestycyjnego;

zarzadzanie finansowe;

bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

mediacja i rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcy robét
budowlanych.

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Kraj Zamawiajgcego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Strony zaangazowane w Inwestycje, m.in.:

Zamawiajacy ustfugi:

Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55
43-143 Ledziny
NIP 646 10 30 597 REGON 276258256

Zamawiajacy roboty budowlane:
Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55



43-143 Ledziny
NIP 646 10 30 597 REGON 276258256

3. Podstawowe informacje o Projekcie:

Inwestycja realizowana bedzie w Polsce, na terenie wojewddztwa slaskiego w Ledzinach przy
ul. Ledzinskiej 55 — budynek Urzedu Miasta Ledziny.

3.1. Cel Inwestycji:

Zasadniczym celem inwestycji , Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Ledzinach”
jest poprawa warunkow cieplnych w/w obiektu.

3.2.  Opis stanu istniejgcego:

Istniejacy budynek Urzedu Miasta sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu srodkowego
przykrytego dachem tukowym i dwukondygnacyjnego segmentu bocznego przykrytego
dachem wraz z attyka. Cato$¢ uzupetniona o budynek dwukondygnacyjny Sali widowiskowo —
kinowej przykryty stropodachem dwuspadowym symetrycznym. Budynek posiada piwnice.
Obecnie dach budynku kryty papa i gontem bitumicznym. Wysokos¢ budynku do 12,0 m.
Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno — zachodniej. Sciany budynku zréznicowane
gre 40 cm, warstwowe gr 30 cm i szkieletowe gr 15 cm. Stropy w budynku wykonane w
zroznicowanej technologii ( czesciowo jako gestozebrowe typu Ackermana oraz
prefabrykowane — ptyty typu ,Zeran” ). Budynek jest i bedzie uzytkowany w trakcie
przeprowadzania prac  budowlanych zwigzanych z realizacja  inwestycji pn.
~Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Ledzinach”.

3.3.  Zakres robot objetych Inwestycja

W ramach inwestycji j.w przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
A ) z zakresu rob6t budowlanych m.in.:

- docieplenie scian zewnetrznych wraz z warstwa fakturowa elewacji,

- docieplenie pofaci dachowych i nowego pokrycia dachowego,

- izolacje przeciwwilgociowgq i termiczng $cian piwnicznych,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- roboty remontowe wewnatrz budynku zwigzane z wykonaniem nowych instalacj;
B) z zakresu instalacji centralnego ogrzewania m.in.:

- demontaz istniejgcej instalacji c.o w budynku;

- montaz nowej instalacji c.o. ( grzejnikowej );

- montaz klimakonwektorow;

- montaz osprzetu instalacji c.o. ( pompy, zawory, rozdzielacze, itp. );



C) z zakresu pomp ciepta m.in:

- montaz kolektora gruntowego,

- wykonanie wezta cieplnego

D) z zakresu wentylacji mechanicznej m.in.:

- montaz przewoddw wentylacyjnych wraz z osprzetem;
- montaz central wentylacyjnych, kurtyn i agregatéw;

E) z zakresu instalacji elektrycznej m.in.:

- demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej;

- montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z osprzetem;

- montaz okablowania i osprzetu instalacji gniazd wtyczkowych;

- demontaz i odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowe;j;

- montaz osprzetu instalacji oddymiania;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Biuro Projektow FS Projekt z Ledzin w
zakresie nastepujacych brani:

1.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali Widowiskowo —
Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzifiskiej 55 na dziatkach nr 2816/184, 2192/160 potozonych
w Ledzinach;

Projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali
Widowiskowo — Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzinskiej 55 na dziatkach nr 2816/184,
2192/160 potozonych w Ledzinach — Tom | architektura;

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali Widowiskowo —
Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzinskiej 55 na dziatkach nr 2816/184, 2192/160 potozonych
w Ledzinach — Tom Il pompy ciepta z gruntowym kolektorem ciepta i kottownia;
Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali Widowiskowo —
Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzinskiej 55 na dziatkach nr 2816/184, 2192/160 potozonych
w Ledzinach — Tom Il wentylacja;

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali Widowiskowo —
Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzinskiej 55 na dziatkach nr 2816/184, 2192/160 potozonych
w Ledzinach — Tom IV centralne ogrzewanie i klimatyzacja;

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Sali Widowiskowo —
Kinowej ,Piast” przy ul. Ledzinskiej 55 na dziatkach nr 2816/184, 2192/160 potozonych
w Ledzinach — Tom V instalacje elektryczne

Dokumentacja projektowa zawiera réwniei:

1.
2.
3

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza architektura ;
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — wentylacja;

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt — centralne ogrzewanie i
klimatyzacja;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza elektryczna;



5. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét — pompy ciepta z gruntowym
kolektorem ciepta i kottownia;

Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — branza architektoniczna;

Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — instalacja c.o.;

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski — pompy ciepta;

D Do e O

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski — wentylacja
10. Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — branza elektryczna.

Na realizacje powyzszego zadania uzyskano Decyzie o pozwoleniu na budowe nr
7/Le/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r wydane przez Staroste Bierunsko — Ledzinskiego.

UWAGA:

Szczegotowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzér umowy z wykonawcga
robot, petna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dot. Inwestycji
zamieszczone sg w ogtoszeniu o przetargu nr Bl.271.02.2018 z dnia 04.01.2018 r. pod
nazwa: Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania p.n. ,Termomodernizacja
budynku Urzedu Miasta w Ledzinach zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego — Gminy
Ledziny

http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

Powyisza inwestycja bedzie czesciowo finansowana w ramach Projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne
zrodfa energii i gospodarka niskoemisyjna dla dziatania: 4.3. Efektywnosé energetyczna i
odnawialne zrodta energii w infrastrukturze publiczneji mieszkaniowej dla poddziatania: 4.3.1.
Efektywnos¢ energetyczna i odnawialne Zrédta energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

ZAKRES UStLUG:
1. Informacje ogolne:
1.1. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy beda obejmowaé nastepujace
czynnosci:
a) monitoring postepu realizacji Umowy na roboty tacznie z raportowaniem, biorac pod
uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe;

b) Swiadczenie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami i dostawami;

¢) nadzoér nad odbiorami czastkowymi/koricowymi;

d) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawce Umowy



na roboty;

e) zapewnienie, ze zakonczone prace s zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Umowy na roboty;

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe Umowy na roboty;

g) przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji lub korekty wzorow wszelkich
dokumentdow niezbednych do realizacji Umowy na roboty oraz do realizacji Umowy,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;

h) inne konieczne dziatania dla prawidtowej i terminowej realizacji Umowy na roboty.

1.2. Wykonawca bedzie wykonywa¢ swoje obowiazki w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,
zgodnie z jego poleceniami i obowigzujacymi przepisami oraz regulacjami

1.3. Szczegoétowe dziatania:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) w zakresie ogolnym:

* zapewnienie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem
budowlanym i przepisami z nim zwigzanymi oraz dostawami:

» zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Umowy na roboty pod wzgledem
technicznym, finansowym i organizacyjnym;

* monitorowanie postgpu prac wiacznie ze sktadaniem z nich raportéw, w ktorych
beda wzigte pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe;

+ kontrola nad wfasciwym realizowaniem Umowy, koordynacja dziatart wszystkich
stron uczestniczgcych w Inwestycji;

» egzekwowanie postanowiert Umowy na roboty przy wspétpracy z Zamawiajacym,
zapewnienie zgodnosci realizowanych robdt, dostaw i ustug odpowiednio z
warunkami Umowy na roboty budowlane;

* natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszystkich zaistniatych
problemach oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich
dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu
i terminowosci realizacji Umowy na roboty), wraz ze sposobami ich rozwigzywania
i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich problemow;

* utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Umowy na roboty;

* prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (réwniez na noéniku elektronicznym)
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Umowy na roboty ze
szczegdlnym uwzglednieniem ostrzeze, uwag iwnioskéw kierowanych do
Wykonawcy umowy na roboty mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych
sporow, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;




polubowne rozstrzyganie wszelkich sporow powstatych pomiedzy stronami
Umowy na roboty;

prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad

prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

— pozwoleniem na budowe,

— projektem (budowlanym i wykonawczym),

— obowigzujacym prawem,

— zasadami wiedzy inzynierskiej,

— zaftozeniami finansowymi Inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
nieprzekraczania Zatwierdzonej Kwoty Umowne;.

b) w zakresie wykonawstwa:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen Ilub dyskusji kontraktowych
i problemoéw narastajacych podczas robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom,
gdy jest to wykonalne;

zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatdow na plac budowy ze
szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami Umowy;

sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowe
cate wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie;

petny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegdlnym uwzglednieniem Polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji prawnych. Nadzér musi by¢
prowadzony przez zespot specjalistow, ktorzy posiadajag odpowiednie uprawnienia
wymagane przez polskie Prawo Budowlane;

Scista wspotpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym
zapewnionym przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;

weryfikacja punktéw odniesienia i wytyczenia robot;

weryfikacja i analiza rysunkow wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzgdzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli
wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnosé¢) z Umowa na
roboty budowlane;

weryfikacja i przeglagdanie Dokumentow Wykonawcy (rysunkdw roboczych)
zawierajgcych zmiany, zatwierdzanie robét zamiennych;

zatwierdzanie po uzyskaniu opinii Zamawiajgcego (Uzytkownika) wyrobow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen majacych by¢ wbudowanymi, jak



zaplanowat to Wykonawca, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw
uszkodzonych lub ktére nie majg wymaganych przez obowigzujace prawo
certyfikatow;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robdt budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;

rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazac
sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt
budowlanych;

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za ktére Wykonawca
jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami Umowy na roboty;

monitorowanie postepu robot, regularne sprawdzanie postepu robot na budowie
oraz wszystkich innych dziatan wykonawcéw w aspekcie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy na roboty;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzajacych jakos¢
wykonania i materiatow zgodnie z Umowg oraz dobrg praktyka inzynierska;

kontrola Wykonawcy, Ze zapewnia realizacje robot zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wydawanie raportow zgodnie z punktem VI niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia;

organizowanie wraz z Zamawiajagcym cyklicznych narad koordynacyjnych na
terenie budowy (co najmniej 2 razy w miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba lub na
zyczenie Zamawiajgcego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na
postep robét, sporzadzanie protokotow ze spotkan;

egzekwowanie zgodnosci wykonanych robot z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowanych i wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie Wykonawcy, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecenia,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczacego: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz

[/"

£



dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zgdanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takzie
wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywota¢  zagrozenie badz spowodowacC niedopuszczalng niezgodnosc
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowywanie i branie
udzialtu w  czynnosciach odbioru gotowych obiektéow budowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchow urzadzen i wyposazenia;

odebranie robot objetych Umowg na roboty;

przejrzenie, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
dotyczacg nadzorowanych robot w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

przeprowadzenie inspekcji koncowej, odbioru korncowego, sporzadzenie innych
dokumentow zwigzanych z Umowa na roboty;

dostarczanie, o ile jest to konieczne, wiasciwym organom wszystkich zagdanych
informacji, dotyczacych dziatan zarzgdzanych przez Wykonawce;

nadzér nad odbiorami czastkowymi/kornicowymi, przeglad Dokumentac;ji
Powykonawczej i geodezyjnej Wykonawcy pod wzgledem jej kompletnosci,

wykonywanie wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego
przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na roboty, zgodnie z
wymaganiami Inwestycji oraz zgodnie z obowigzujgcym w Polsce prawem;

e) w zakresie finansowym:

pomoc Wykonawcy we wszystkich dziataniach Zamawiajgcego zwigzanych
z regutami wdrazania Inwestycji, tj.:

- zarzadzanie finansowe,
- monitoring, raportowanie i finansowe rozliczenia;
kontrolowanie rozliczenia budowy;

nadzor, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i skfadanie sprawozdan
dotyczacych miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu robot, kosztow
i budzetu;




« sprawdzenie zakresu oraz kosztorysow na roboty dodatkowe nie przewidziane (i
nie mozliwe do przewidzenia w trakcie tworzenia dokumentacji projektowe;j )
dokumentacjag projektowa oraz roboty zamienne zaproponowane przez
Wykonawce dla potrzeb udzielenia zamowienia dodatkowego;

« uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot;

» przygotowanie rozliczenia finansowego Inwestycji,

f) wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamodwienia, ktore okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy na roboty
oraz zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkdw Wykonawca nie bedzie miat prawa

do:

wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty;
zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzar lub odpowiedzialnosci zawartych
w podpisanej Umowie;

zgody na ograniczenie zakresu rob6t lub przekazanie robot Wykonawcy innemu niz ten, ktory

zostat wskazany w podpisanej Umowie.

IV. WYMAGANIA:

d)

Personel:

Wykonawca winien zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do wykonania
przedmiotu zamowienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w dziedzinach
majacych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca winien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robot i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej
realizacji Umowy. Wymaga sig takze od niego podania petnego wykazu jego personelu
proponowanego do realizacji Umowy.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Specjalisty Zespotu Wykonawcy z listy personelu
przewidzianego do realizacji Umowy, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca winien zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy
Specjalisty Zespotu Wykonawcy dla unikniecia op6znien w realizacji rob6t kontraktowych.
Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie do zaaprobowania przez
Zamawiajgcego.

Wykaz Specjalistow Zespotu Wykonawcy:

1) Kierownik Zespotu (jedna osoba), petnigcy funkcje koordynatora Zespotu Specjalistow
Wykonawcy

2) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. konstrukcyjno — budowlanych (jedna osoba).
3) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba),



4) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. elektrycznych (jedna osoba),

Dopuszcza sig, zeby funkcje Kierownika Zespotu Specjalistow Wykonawcy petnit
Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno - budowlanych

Dopuszcza sig taczenie funkcji inspektora nadzoru pod warunkiem posiadania przez
w/w inspektora odpowiednich kwalifikacji i uprawnien w zakresie taczonych branz.

Wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie, a takze dysponowac osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia, tj.

1) Wykazac¢ sig doswiadczeniem w zakresie co najmniej 2 kompleksowych nadzorow
inwestorskich prowadzonych w ramach realizacji inwestycji w zakresie remontu, rozbudowy,
przebudowy, termomodernizacji obiektow kubaturowych o powierzchni nie mniejszej niz
1500,00 m? lub kubaturze min 3 000,00 m?, dla ktérych warto$¢ robdt wynosita min.
4 000 000,00 zt brutto kazda z ostatnich 5 lat wraz z referencjami, w ramach ktérych

Wykonawca petnit funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego

2) Dysponowac zespotem nastepujacych specjalistow:

a) Kierownik Zespotu (jedna osoba), posiadajgcy nastepujgce kwalifikacje zawodowe i

doswiadczenie:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa, w zakresie petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru;

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pdéin. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow;

- wpisany(a) na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwg
Izbe Inzynieréw Budownictwa,

b) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba), posiadajacy
nastepujgce kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie robdt w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robét lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 290 z p6Zn. zm.);
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- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pdzn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow;

- wpisany(a) na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci  cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzierh otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwg
Izbe Inzynierdow Budownictwa;

c) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych (jedna osoba), posiadajgcy
nastgpujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie robdt w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robot lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie 2 ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z poin. zm.);

= uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z p6zn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych
przepisow;

= wpisany(a) na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci  cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzieri otwarcia ofert zaséwiadczeniem wydanym przez wiasciwa
Izbe Inzynieréw Budownictwa;

d) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno - budowlanych (jedna osoba),
posiadajacy nastepujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa, w zakresie petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru lub Kierownika Budowy

= uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pdin. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczeséniej obowiazujgcych przepisow;

= wpisany(a) na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci  cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzieri otwarcia ofert zaséwiadczeniem wydanym przez wtasciwg
Izbe Inzynieréw Budownictwa,
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W celu potwierdzenia spefniania powyiszych warunkéw, Wykonawcy zobowigzani sg
przedtozy¢ wraz z ofertg nastepujacy dokument:

a) Wykaz co najmniej 2 kompleksowych nadzoréw inwestorskich prowadzonych w ramach
realizacji inwestycji w zakresie remontu, rozbudowy, przebudowy, termomodernizacji
obiektow kubaturowych o powierzchni nie mniejszej niz 1 500,00 m? lub kubaturze min
3 000,00 m3, dla ktdrych wartosé robot wynosita min. 4 000 000,00 zt brutto kazda z ostatnich
5 lat wraz z referencjami, w ramach ktorych Wykonawca petnit funkcje kompleksowego
nadzoru inwestorskiego;

b) kserokopie uprawnieri budowlanych zespotu specjalistow przeznaczonych do realizacji
zadania wraz z zaswiadczeniami wydanymi przez wtasciwg lzbe Inzynieréw Budownictwa;

c) Wykaz oséb przeznaczonych przez wykonawce do realizacji zadania

Powyzszy Wykaz Specjalistow Zespotu Wykonawcy moze nie by¢ wyczerpujacy i moze zostaé
uzupetniony przez Wykonawce. Wykaz ten winien by¢ uwazany jako wymagania minimalne
Zamawiajacego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy.

V. LOGISTYKA | RAMY CZASOWE:
1. Lokalizacja:

Projekt realizowany bedzie w Polsce, na terenie wojewddztwa $laskiego w Ledzinach, na
terenie Gminy Ledziny przy ul. Ledzinskiej 55 — Budynek Urzedu Miasta Ledziny

2. Data rozpoczecia i okres realizacji:

Daty obowigzywania i wykonywania niniejszej Umowy zostaty uregulowanew § 3 ust. 1,23
Umowy.

VI. RAPORTOWANIE
1. Wymagania odnosnie Raportow
Format Raportow powinien byc zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany sporzadza¢ raporty zgodnie z samodzielnie opracowanym
wzorem, uwzgledniajagcym uwagi Zamawiajgcego i przez niego zaakceptowanym. Ostateczng
zawartosc, szczegotowy format, rozktad czasowy raportow nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym
w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, lub w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiaj3cego.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ dodatkowe raporty na prosbe Zamawiajgcego, lub gdy
uwaza to za niezbedne podczas realizacji Umowy na roboty lub Umowy.

Wykonawca sporzadzi takie jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi,
zaopiniuje badZ podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktérego obowigzek
sporzadzenia wynikac bedzie z dokumentow wymienionych w § 1 Umowy.
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2. Raporty sktadane przez Wykonawce
Wykonawca zobowiazany jest do sktadania Raportow miesiecznych.

Kazdy z Raportéw miesigcznych powinien zawiera¢ Czg$¢ ogdlng o podobnym uktadzie opisu.
W czesci ogdlinej nalezy umiescié:
— rozdzielnik dokumentu;

— ogolne informacje o Umowie na roboty i Umowie na $wiadczenie ustug nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem kluczowych dat realizacji.

Raport miesigczny — zawierajacy zakres prac zrealizowanych w miesiecznym okresie
sprawozdawczym, przy czym podstawe jego sporzadzenia moie stanowié Raport
Wykonawcy.

W szczegolnosci raport powinien zawierad:
— czes€ zwigzang z zarzadzaniem i nadzorem nad Umowa na roboty, w tym:

® krotki i rzeczowy opis robot zrealizowanych przez Wykonawce Umowy na roboty
(podsumowanie);

* wykaz robot zakoriczonych i rozpoczetych:
¢ informacje o robotach planowanych na nastgpny okres sprawozdawczy;

e informacja dotyczaca realizacji robét nadzorowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem aspektow BHP, kontroli jakosci, aprobat technicznych, gwarancji na
materiaty i urzadzenia;

¢ analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramem z opisem ewentualnych
pojawiajacych sie trudnosci oraz zastosowanych érodkach zaradczych;

e krotki i rzeczowy opis zagrozeri powstatych w trakcie wykonywania robot wraz
z propozycjq dziatan, ktére nalezy podjaé w celu ich wyeliminowania;

¢ zestawienie dziatan oraz decyzji podjetych przez Wykonawce w okresie
sprawozdawczym;

* plan dziatai na kolejny okres sprawozdawczy.
Przedktadanie i zatwierdzanie Raportéw

Wszystkie Raporty wymienione w pkt. VI.2 powinny by¢ sporzgdzane w jezyku polskim oraz
przedktadane wedtug nastepujacego klucza:

— Raport miesieczny — powinien by¢ przekazywany do Zamawiajacego (1 egz. oraz wersja
elektroniczna) w terminie czternastu dni od zakoriczenia miesigca, ktorego raport
dotyczy.

Zamawiajacy bedzie zatwierdzat ztozone Raporty Miesieczne, zgodnie z § 7 Umowy.
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Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, sporzadzonego przez Wykonawce Raportu
Miesigcznego, Wykonawca przygotuje Protokoty odbioru wykonanych prac. Protokoty
odbioru wykonanych prac zostang sporzadzone w 3 egzemplarzach w jezyku polskim, wraz
z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawce o przyjeciu lub
odrzuceniu otrzymanych Protokotéw odbioru wykonanych prac, z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.

VII. CENA OFERTOWA:

1. Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Cene ryczattowa
nalezy traktowac jako staty i niezmienng, z zastrzezeniem § 7 ust. 4 Umowy.
Cena ryczattowa winna obejmowac wszystkie czynnosci zwiazane z petnieniem funkgji
Wykonawcy. Wyklucza sie mozliwoéé roszczen Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania zamaéwienia.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.



