OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS OGOLNY

Zamowienie obejmuje swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.:
»Budowa przedszkola”

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego ze srodkéw
wtasnych Zamawiajgcego.

W zakresie Inwestycji przewidziano:

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach budowy nowego budynku przedszkola ( roboty

budowlane konstrukcyjne, instalacyjne, wykofczeniowe ) wraz z zagospodarowaniem terenu,

sieciami zewnetrznymi i przytaczami do nowo wznoszonego obiektu.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie Umowy na wykonanie robét budowlanych,

bedzie nalezato w szczegdlnosci:

petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

petnienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestycyjnego;
zarzadzanie finansowe;

bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

mediacja i rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcy robot
budowlanych.

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Kraj Zamawiajgcego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Strony zaangaiowane w Inwestycje, m.in.:
- Zamawiajacy ustugi:

Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55
43-143 Ledziny
NIP 646 10 30 597 REGON 276258256

— Zamawiajgcy roboty budowlane:
Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55
43-143 Ledziny
NIP 646 10 30 597 REGON 276258256



3. Podstawowe informacje o Projekcie:

Inwestycja realizowana bedzie w Polsce, na terenie wojewoddztwa slaskiego w Ledzinach przy
ul. Paderewskiego, na dziatkach nr 2909/51i 2911/56.

3.1. Cel Inwestycji:
Zasadniczym celem inwestycji ,Budowa przedszkola” jest :

¢  Whniesienie budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego dla potrzeb nauczania
przedszkolnego ( obiekt 6 — o oddziatowy, przeznaczonych na pobyt 150 dzieci ).

* Zmiana zagospodarowania terenu.

3.2.  Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotowy obszar znajduje sie w Ledzinach przy ul. Paderewskiego na dziatkach nr 2909/51
i 2911/56. Teren inwestycji jest niezagospodarowany i nieogrodzony.

3.3.  Zakres robot objetych Inwestycjg oraz charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako wolnostojgcy, bez podpiwniczenia, w ksztatcie
prostokata, murowany w technologii tradycyjnej z pustaka ceramicznego Porotherm P+W gr
25 cm ( sciany zewnetrzne ), przykryty stropodachem z ptyt kanatowych, sprezonych.
Fundament pod budynkiem stanowig tawy fundamentowe zelbetowe wykonane w formie
rusztu ze sSciggami, stanowigcymi zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Sciany wewnetrzne w budynku murowane réwniez z ceramiki typu Porotherm. Stropy nad
parterem wykonane z ptyt kanatowych prefabrykowanych. Wewnatrz budynku powierzchnia
scian i stropdw otynkowana zaprawa cementowo — wapienng. Na zewnatrz $ciany docieplone
warstwg styropianu gr 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym, sylikonowo — sylikatowym,
fragmentarycznie okfadzina z desek kompozytowych a w strefie cokofu tynk
cienkowarstwowy, mozaikowy. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wykonane na
warstwie izolacji termicznej ze styropianu wraz z klinami styropianowymi formujgcymi spadek
stropodachu. Elementy wykonczenia wnetrz zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1140,44 m2, powierzchnia uzytkowa: 1 000,35 m2,
kubatura 5 702,00 m3.

W budynku przewidziano m.in. wykonanie 6 sal zabaw pofaczonych z zapleczami sanitarnymi
oraz pomieszczeniami pomocniczymi, sale wielofunkcyjng, pokdj logopedy, szatnie oraz
wozkownie, czes¢ komunikacyjna, zaplecze administracyjne i socjalne, kuchnie wraz z
zapleczem, pralnie oraz kottownie. Od strony frontowej oraz bezposrednio przy elewacji tylnej
przewidziano wykonanie tarasow z siedziskami betonowymi, obtozonych deska
kompozytowa.

Instalacje wewnetrzne oraz sieci zewnetrzne:

Dla instalacji elektrycznej przewidziano nastepujacy zakres robot:
- sieci zewnetrzne;



- kanalizacje teletechniczng;

- instalacje CCTV ( kamery ogolne );

- instalacje domofonowg;

- instalacje sieci strukturalnej LAN;

- instalacje SKD;

- rozdzielnice;

- WLZ;

- instalacje gniazd wtykowych;

- instalacjg oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

- instalacjg uziemiajacg, odgromowq i potaczen wyréwnawczych.

Dla instalacji sanitarnej wewnetrznej przewidziano nastepuijacy zakres robét:
- montaz instalacji co;
- montaz instalacji wod — kan;

- wykonanie kotfowni gazowej;
- montaz instalacji gazowej wewnetrznej;

- montaz instalacji wentylacji N1/W1 i N2/W2 w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz
szatni;

- montaz klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz pokoju dyrektora.

W zakresie przytaczy zewnetrznych wykonanie:
- przytacza wodociggowego do budynku;

- przytacza kanalizacji sanitarne;;
- przytacza kanalizacji deszczowej
- przyfacza gazowego do budynku ( w gestii PSG ).

Zagospodarowanie terenu:

Teren dziatek, na ktorych przewidziano realizacje przedmiotowej inwestycji jest
niezabudowany, graniczy od strony zachodniej z droga gminng ( ul. Paderewskiego ), od strony
potnocnej z dziatkami prywatnymi, na ktérych znajduja sie budynki mieszkalne jednorodzinne
a od strony wschodniej i potudniowej z terenem o charakterze lesnym. Dziatki nie posiadaja
ogrodzenia. Powierzchnia dziatek, na ktérych przewidziano przedmiotowg inwestycje wynosi
8 600,00 m2. Na terenie inwestycji znajduje sie stup energetyczny, przez teren przebiega
napowietrzna linia energetyczna oraz sie¢ gazowa. Od strony frontowej budynku
przewidziano do wykonania wjazd na teren dziatki z drogi gminnej ul. Paderewskiego, oraz
miejsca parkingowe ( 40 szt ), dojscia i dojazdy utwardzone kostka betonowa. Z tytu, za
budynkiem przedszkola zaplanowano zagospodarowanie pozostatej czesci dziatki jako strefe
do zabaw dzieci, tj. plac zabaw z nawierzchnia z mat przerostowych oraz teren o nawierzchni
trawiastej. Teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ oraz zamontowac stupy o$wietleniowe, na ktorych
przewidziano montaz kamer monitoringu.
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Pefen, kompleksowy zakres robdt zawarty zostat w dokumentaciji projektowej i przedmiarach

robot.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez TEL Biuro Architektoniczne Matgorzata
Trebska ze Skierniewic w zakresie nastepujacych brani:

1

v W

o o

i1.

Projekt budowlano — wykonawczy — projekt zagospodarowania terenu;

Projekt budowlano —wykonawczy — architektura;

Projekt budowlano — wykonawczy — konstrukcja;

Projekt budowlano — wykonawczy — instalacje elektryczne;

Projekt budowlano — wykonawczy — wewnetrzna instalacja c.o. z kotfownig gazowa,
wod — kan i instalacja wewnetrzna gazu w budynku;

Projekt budowlano — wykonawczy — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Projekt budowlano — wykonawczy — branza drogowa;

Projekt budowlano — wykonawczy - przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Projekt budowlano — wykonawczy — przytgcze wody;

. Projekt techniczny wykonawczy — przebudowa zjazdu do parametréw zjazdu

publicznego;
Projekt techniczny wykonawczy — przebudowa drogi polegajaca na budowie odcinka
chodnika.

Dokumentacja projektowa zawiera rowniez:

1
2:
3

10.

14

12.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza architektura i konstrukcja;
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza elektryczna;

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt — branza sanitarna ( wewnetrzna
instalacja c.o. z kottownia gazowa, wod — kan i instalacja wewnetrzna gazu w budynku);
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza sanitarna ( wentylacja
mechaniczna wraz z klimatyzacjg );

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — branza sanitarna ( przylacza
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe );

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t — branza drogowa ( dojscia,
dojazdy, miejsca postojowe, zjazd, odcinek chodnika ).

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski — branza architektura i konstrukeja;
Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski — branza elektryczna;

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski — branza sanitarna ( wewnetrzna instalacja
c.o. z kottownia gazowa, wod — kan i instalacja wewnetrzna gazu w budynku);
Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — branza sanitarna ( wentylacja
mechaniczna wraz z klimatyzacja );

Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — branza sanitarna ( przylacza
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe );

Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski — branza drogowa;

Na realizacje powyzszego zadania uzyskano Decyzje o pozwoleniu na budowe nr

88/Le/2017 z dnia 20 wrzes$nia 2017 r wydane przez Staroste Bierurisko — Ledzifskiego.




uw

AGA:

Szczegotowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzér umowy z wykonawca
robot, petna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dot. Inwestycji
zamieszczone sg w ogfoszeniu o przetargu nr Bl.271.05.2018 z dnia 25.01.2018 r. pod
nazwa: Roboty budowlane zwiazane z realizacjg zadania p.n. ,Budowa przedszkola”

zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego — Gminy Ledziny

http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

ZAKRES UStUG:

Informacje ogdlne:

1.1. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy beda obejmowaé nastepujace

1.2

cz

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

ynnosci:
monitoring postgpu realizacji Umowy na roboty tacznie z raportowaniem, biorac pod
uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe;
swiadczenie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami i dostawami;
nadzor nad odbiorami czastkowymi/korncowymi;
zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawce Umowy
na roboty;
zapewnienie, e zakonczone prace s3 zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Umowy na roboty;
rozliczenie rzeczowe i finansowe Umowy na roboty;
przedstawienie Zamawiajagcemu do akceptacji lub korekty wzoréw wszelkich
dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy na roboty oraz do realizacj Umowy,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;
inne konieczne dziatania dla prawidtowej i terminowej realizacji Umowy na roboty.

Wykonawca bedzie wykonywac swoje obowiazki w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,

zgodnie z jego poleceniami i obowigzujacymi przepisami oraz regulacjami

1.3. Szczegotowe dziatania:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

w zakresie ogolnym:

» zapewnienie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem
budowlanym i przepisami z nim zwigzanymi oraz dostawami;



zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Umowy na roboty pod wzgledem
technicznym, finansowym i organizacyjnym;

monitorowanie postepu prac wigcznie ze sktadaniem z nich raportéw, w ktérych
beda wziete pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe;

kontrola nad wifasciwym realizowaniem Umowy, koordynacja dziatan wszystkich
stron uczestniczacych w Inwestycji;

egzekwowanie postanowiert Umowy na roboty przy wspétpracy z Zamawiajgcym,
zapewnienie zgodnosci realizowanych robot, dostaw i ustug odpowiednio z
warunkami Umowy na roboty budowlane;

natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszystkich zaistniatych
problemach oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich
dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu
i terminowosci realizacji Umowy na roboty), wraz ze sposobami ich rozwigzywania
i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw;

utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Umowy na roboty;

prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (rowniez na nosniku elektronicznym)
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Umowy na roboty ze
szczegolnym uwzglednieniem ostrzezer, uwag iwnioskow kierowanych do
Wykonawcy umowy na roboty mogacych byé dowodami w razie ewentualnych
sporow, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

polubowne rozstrzyganie wszelkich sporow powstatych pomiedzy stronami
Umowy na roboty;

prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad

prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

— pozwoleniem na budowe,

— projektem (budowlanym i wykonawczym),

— obowijzujagcym prawem,

— zasadami wiedzy inzynierskiej,

— zatozeniami finansowymi Inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
nieprzekraczania Zatwierdzonej Kwoty Umownej.

b) w zakresie wykonawstwa:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczern lub dyskusji kontraktowych
i problemow narastajacych podczas robot, zapobieganie sporom i opdznieniom,
gdy jest to wykonalne;



zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy ze
szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami Umowy;

sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowe
cate wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie;

petny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegdlnym uwzglednieniem Polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji prawnych. Nadzér musi by¢
prowadzony przez zespot specjalistow, ktérzy posiadajg odpowiednie uprawnienia
wymagane przez polskie Prawo Budowlane;

scista wspdtpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym
zapewnionym przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;

weryfikacja punktow odniesienia i wytyczenia robét;

weryfikacja i analiza rysunkow wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzadzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli
wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodno$é) z Umowa na
roboty budowlane;

weryfikacja i przegladanie Dokumentdw Wykonawcy (rysunkéw roboczych)
zawierajacych zmiany, zatwierdzanie rob6t zamiennych;

zatwierdzanie po uzyskaniu opinii Zamawiajgcego (Uzytkownika) wyrobow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen majacych by¢ wbudowanymi, jak
zaplanowat to Wykonawca, sprawdzanie jakosci dokumentdw, zezwoleR,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw
uszkodzonych lub ktére nie maja wymaganych przez obowiazujace prawo
certyfikatow;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;

rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okazac

sig niezbgdne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét
budowlanych;

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich  certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére Wykonawca
jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami Umowy na roboty;

monitorowanie postepu robét, regularne sprawdzanie postepu robét na budowie
oraz wszystkich innych dziatan wykonawcéw w aspekcie ich zobowiazan
wynikajgcych z Umowy na roboty;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzajgcych jakosc¢
wykonania i materiatéw zgodnie z Umowa oraz dobrg praktyka inzynierska;



kontrola Wykonawcy, ze zapewnia realizacje robot zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wydawanie raportéw zgodnie z punktem VI niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia;

organizowanie wraz z Zamawiajagcym cyklicznych narad koordynacyjnych na
terenie budowy (co najmniej 2 razy w miesiacu, a jesli zajdzie potrzeba lub na
zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na
postep robot, sporzadzanie protokotow ze spotkan;

egzekwowanie zgodnosci wykonanych robdt z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét budowanych i wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie Wykonawcy, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecenia,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczacego: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie
wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotaC  zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng  niezgodnoéc
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygotowywanie i branie
udziatu w  czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzgdzen i wyposazenia;

odebranie robot objetych Umowa na roboty;

przejrzenie, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
dotyczacq nadzorowanych robdt (wiaczajac w to ekspertyzy geodezyjne



ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

przeprowadzenie inspekcji koricowej, odbioru koricowego, sporzadzenie innych
dokumentow zwigzanych z Umowg na roboty;

dostarczanie, o ile jest to konieczne, wtasciwym organom wszystkich zadanych
informaciji, dotyczacych dziatan zarzadzanych przez Wykonawce;

nadzor nad odbiorami czastkowymi/koAcowymi, przeglad Dokumentacji
Powykonawczej i geodezyjnej Wykonawcy pod wzgledem jej kompletnosci,

wykonywanie wszystkich innych czynnoéci koniecznych do prawidtowego
przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na roboty, zgodnie z
wymaganiami Inwestycji oraz zgodnie z obowigzujacym w Polsce prawem;

e) w zakresie finansowym:

pomoc Wykonawcy we wszystkich dziataniach Zamawiajacego zwigzanych
z regutami wdrazania Inwestycji, tj.:

- zarzadzanie finansowe,
- monitoring, raportowanie i finansowe rozliczenia;
kontrolowanie rozliczenia budowy;

nadzor, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i sktadanie sprawozdan
dotyczacych miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu robot, kosztéw
i budzetu;

sprawdzenie zakresu oraz kosztoryséw na roboty dodatkowe nie przewidziane ( i
nie mozliwe do przewidzenia w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej )
dokumentacjg projektowa oraz roboty zamienne zaproponowane przez
Wykonawce dla potrzeb udzielenia zamowienia dodatkowego;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot;

przygotowanie rozliczenia finansowego Inwestyc;ji;

f) wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu

Zamowienia, ktére okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy na roboty

oraz zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkéw Wykonawca nie bedzie miat prawa

do:

— wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty;

— zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan lub odpowiedzialnosci zawartych

w podpisanej Umowie;

zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie rob6t Wykonawcy innemu niz ten, ktory
zostat wskazany w podpisanej Umowie.



d)

. WYMAGANIA:

Personel:

Wykonawca winien zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do wykonania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doéwiadczenie w dziedzinach
majacych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca winien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robot i zatrudnic¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej
realizacji Umowy. Wymaga sie takze od niego podania petnego wykazu jego personelu
proponowanego do realizacji Umowy.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Specjalisty Zespotu Wykonawcy z listy personelu
przewidzianego do realizacji Umowy, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca winien zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy
Specjalisty Zespotu Wykonawecy dla uniknigcia op6znien w realizacji robét kontraktowych.
Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie do zaaprobowania przez
Zamawiajgcego.

. Wykaz Specjalistow Zespotu Wykonawcy:

1) Kierownik Zespotu (jedna osoba), petniacy funkcje koordynatora Zespotu Specjalistéw
Wykonawcy

2) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. konstrukcyjno — budowlanych (jedna osoba).

3) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba),

4) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. drogowych (jedna osoba),

5) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. elektrycznych (jedna osoba),

6) Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. teletechnicznych (jedna osoba),

Dopuszcza sig, zeby funkcjg Kierownika Zespotu Specjalistéw Wykonawcy petnit
Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. konstrukcyjno - budowlanych

Dopuszcza sig tagczenie funkcji inspektora nadzoru pod warunkiem posiadania przez
w/w inspektora odpowiednich kwalifikacji i uprawnier w zakresie taczonych brani.

Wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie, a takie dysponowac osobami

zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia, tj.

1)

Wykazac sie doswiadczeniem w zakresie co najmniej 3 nadzorowanych inwestycji w

wykonanych w ramach budowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontéw obiektédw
kubaturowych o powierzchni nie mniejszej niz 1 000 m?2 lub kubaturze min. 2 500,00 m? za

kwote min. 4 000 000,00 zt brutto kazda z ostatnich 5 lat wraz z referencjami, w ramach
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ktorych Wykonawca petnit funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z czego co
najmniej 2 inwestycje powinny dotyczy¢ budynkéw uzytecznosci publiczne;

2) Dysponowac zespotem nastepujacych specjalistow:

a) Kierownik Zespotu (jedna osoba), posiadajacy nastepujace kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa, w zakresie petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru;

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pdzn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw;

- wpisany(a) na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwa
Izbe Inzynierow Budownictwa,

b) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba), posiadajacy
nastepujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie rob6t w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robot lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 290 z p6zn. zm.);

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z poéin. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow;

- wpisany(a) na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwg
Izbe Inzynierow Budownictwa;

c) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych (jedna osoba) posiadajgcy nastepujace
kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie robét w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robot lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z pézn. zm.);

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,

11



poz. 290 z pdzn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw;

- wpisany(a) na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaéwiadczeniem wydanym przez wiasciwa

Izbe Inzynierow Budownictwa;

d) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych (jedna osoba), posiadajgcy

nastepujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie rob6t w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robot lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z pdzn. zm.);

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pdin. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow;

= wpisany(a) na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwa
Izbe Inzynieréw Budownictwa;

e) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. teletechnicznych (jedna osoba), posiadajacy
nastgpujgce kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie robdt w swojej specjalnosci:
jako Kierownik robét lub jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z pdzn. zm.);

= uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z poin. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen lub odpowiadajgce im waine
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw;

- wpisany(a) na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzier otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwa
Izbe Inzynieréw Budownictwa;

f) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno - budowlanych (jedna osoba),
posiadajgcy nastepujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia:
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- minimum 5-letnia praktyka zawodowa, w zakresie petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru lub Kierownika Budowy

- uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pozn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczer lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow;

-~ wpisany(a) na listg czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadajacy(a) wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
potwierdzone aktualnym na dzien otwarcia ofert zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwa
Izbg Inzynieréw Budownictwa,

W celu potwierdzenia spetniania powyzszych warunkéw, Wykonawcy zobowiazani s
przedtozyc wraz z oferta nastepujgcy dokument:

a) Wykaz co najmniej 3 nadzorowanych inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy,
nadbudowy lub remontow obiektéw kubaturowych o powierzchni nie mniejszej niz 1 000 m?
lub kubaturze min. 2 500,00 m® za kwote min. 4 000 000,00 zt brutto kazda z ostatnich 5 lat
wraz z referencjami, w ramach ktérych Wykonawca petnit funkcje kompleksowego nadzoru
inwestorskiego, z czego co najmniej 2 inwestycje powinny dotyczyé budynkéw uzytecznosci
publicznej

b) kserokopie uprawnieri budowlanych zespotu specjalistéw przeznaczonych do realizacji
zadania wraz z zaswiadczeniami wydanymi przez wtasciwg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Powyzszy Wykaz Specjalistéw Zespotu Wykonawcy moze nie byé wyczerpujacy i moze zostaé¢
uzupetniony przez Wykonawce. Wykaz ten winien byé uwazany jako wymagania minimalne
Zamawiajgcego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawecy.

V. LOGISTYKA | RAMY CZASOWE:

1. Lokalizacja:

Projekt realizowany bedzie w Polsce, na terenie wojewddztwa $laskiego w Ledzinach, na
terenie Gminy Ledziny w rejonie ul. Paderewskiego w Ledzinach.

2. Datarozpoczecia i okres realizacji:

Daty obowigzywania i wykonywania niniejszej Umowy zostaty uregulowane w § 3 ust. 1, 2 i
3 Umowy.
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VI. RAPORTOWANIE

1. Wymagania odnosnie Raportow

Format Raportéw powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany sporzadza¢ raporty zgodnie z samodzielnie opracowanym
wzorem, uwzgledniajacym uwagi Zamawiajacego i przez niego zaakceptowanym. Ostateczna
zawartosc, szczegotowy format, rozktad czasowy raportdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, lub w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ dodatkowe raporty na prosbe Zamawiajgcego, lub gdy
uwaza to za niezbedne podczas realizacji Umowy na roboty lub Umowy.

Wykonawca sporzadzi takze jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi,
zaopiniuje badZz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktérego obowigzek
sporzadzenia wynikac bedzie z dokumentow wymienionych w § 1 Umowy.

2. Raporty sktadane przez Wykonawce
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Raportéw miesiecznych.

Kazdy z Raportow miesiecznych powinien zawieraé Cze$¢ ogélng o podobnym uktadzie opisu.

W czesci ogolnej nalezy umiescic:

— rozdzielnik dokumentu;

— ogolne informacje o Umowie na roboty i Umowie na $wiadczenie ustug nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem kluczowych dat realizacji.

Raport miesieczny — zawierajacy zakres prac zrealizowanych w miesiecznym okresie
sprawozdawczym, przy czym podstawe jego sporzadzenia moze stanowi¢ Raport
Wykonawcy.

W szczegdlnosci raport powinien zawierac:
— czgsSC zwigzang z zarzgdzaniem i nadzorem nad Umowg na roboty, w tym:

e krotki i rzeczowy opis robot zrealizowanych przez Wykonawce Umowy na roboty
(podsumowanie);

¢ wykaz robdt zakonczonych i rozpoczetych;
¢ informacje o robotach planowanych na nastepny okres sprawozdawczy;

e informacja dotyczaca realizacji robdét nadzorowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem aspektdw BHP, kontroli jakosci, aprobat technicznych, gwarancji na
materiaty i urzadzenia;

e analizeg zgodnosci postepu robot z harmonogramem z opisem ewentualnych
pojawiajacych sie trudnosci oraz zastosowanych srodkach zaradczych;
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e krotki i rzeczowy opis zagrozen powstatych w trakcie wykonywania robdt wraz

z propozycjq dziatan, ktdére nalezy podjaé w celu ich wyeliminowania;

e zestawienie dziatan oraz decyzji podjetych przez Wykonawce w okresie
sprawozdawczym;

e plan dziatan na kolejny okres sprawozdawczy.
Przedktadanie i zatwierdzanie Raportow

Wszystkie Raporty wymienione w pkt. VI.2 powinny by¢ sporzadzane w jezyku polskim oraz
przedktadane wedtug nastepujgcego klucza:

— Raport miesigczny — powinien byc¢ przekazywany do Zamawiajgcego (1 egz. oraz wersja
elektroniczna) w terminie czternastu dni od zakonczenia miesigca, ktérego raport
dotyczy.

Zamawiajacy bedzie zatwierdzat ztozone Raporty Miesieczne, zgodnie z § 7 Umowy.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, sporzadzonego przez Wykonawce Raportu
Miesigcznego, Wykonawca przygotuje Protokoty odbioru wykonanych prac. Protokoty
odbioru wykonanych prac zostang sporzadzone w 3 egzemplarzach w jezyku polskim, wraz
z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawce o przyjeciu lub
odrzuceniu otrzymanych Protokotéw odbioru wykonanych prac, z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.

Vil. CENA OFERTOWA:

1. Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Cene ryczaftowa
nalezy traktowac jako stata i niezmienng, z zastrzezeniem § 7 ust. 4 Umowy.
Cena ryczattowa winna obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji
Wykonawcy. Wyklucza sie moizliwos¢ roszczern Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania zamdwienia.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.
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